

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w Długomiłowicach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Reńska Wieś
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412987
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Pawłowicka 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Reńska Wieś
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 47-208
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** budownictwo@renskawies.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.renskawies.pl/bip
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e81cb029-1646-45b0-b788-44f001f58960
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00618424
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2025-12-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00401490

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w Długomiłowicach

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w Długomiłowicach”

Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

- a) Pomocniczo przedmiar robót – 3 szt.;
- b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 szt.;
- c) Dokumentacja techniczna opracowana przez: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński pn. „Budowa ul. Jaśminowej oraz drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 143/11 w Długomiłowicach” zatwierdzoną pozwoleniem na budowę 6/73/2021 znak BA.6740.6.73.2021 z dnia 20-09-2021r. – zakres branży drogowej
- d) Dokumentacja techniczna opracowana przez: Zakład Projektowania i Wykonawstwa inż. Zdzisław Czuczwała z siedzibą w Opolu ul. 1 Maja 53 lokal 10 pt.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 143/11 i ul. Jaśminowej w Długomiłowicach” zatwierdzoną pozwoleniem na budowę 6/103/2021 znak BA.6740.6.103.2021 z dnia 27-01-2022r. – zakres branży instalacyjnej (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa)
- e) Opinia Geotechniczna – 1 opr.

3.9.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
40 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KRUZ Budownictwo Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771997666

4.3.3.) Ulica: ul. Myszkowska 41

4.3.4.) Miejscowość: Mysłów

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-350

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 486347,93 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00458294/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-12-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów § 15 pkt 2 ppkt 3 w związku z pismem wykonawcy z dnia 14 listopada 2025r. w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Aneks nr 1 z dnia 14 – 11 – 2025 r. Zmianie ulega § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy z dnia 06-10-2025 r. i otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz zapisów § 15 pkt 2 ppkt 3 w związku z pismem wykonawcy z dnia 27 listopada 2025r. w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Aneks nr 2 z dnia 05 – 12 – 2025 r. Zmianie ulega § 2 pkt 1 ppkt 2 umowy z dnia 06-10-2025 r. i otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 71 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 486347,93 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy